

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ
 МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ
 ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)	Субъект Российской Федерации	Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ)	31 января 2022 года
2.	Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов	Субъект Российской Федерации	Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора	1 февраля 2022 года, далее ежегодно
3.	Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направлениям	Субъект Российской Федерации	По форме, установленной Федеральным оператором	1 февраля 2022 года

	дополнительного образования детей (далее - ФРЦ)			
4.	Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора	Федеральный оператор, ФРЦ	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	1 марта 2022 года
5.	Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	Субъект Российской Федерации	Распорядительный акт РОИВ	10 марта 2022 года
6.	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	Субъект Российской Федерации	По форме, установленной Федеральным оператором	10 марта 2022 года
7.	Утвержден план-график создания новых мест	Субъект Российской Федерации, Федеральный оператор	Распорядительный акт РОИВ/РВПО	10 марта 2022 года
8.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	Субъект Российской Федерации	Извещения о проведении закупок	17 марта 2022 года
9.	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	Субъект Российской Федерации	Контракты, договоры, соглашения	1 мая 2022 года
10.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Субъект Российской Федерации	Товарные накладные, акты приемки работ	15 августа 2022 года
11.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	Субъект Российской Федерации	Лицензии	20 августа 2022 года

12.	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения	Орган местного самоуправления	Трудовые соглашения	30 августа 2022 года
13.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Субъект Российской Федерации	Удостоверения о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий
14.	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Субъект Российской Федерации	Локальные акты организаций	30 сентября 2022 года
15.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Субъект Российской Федерации	По форме, установленной Федеральным оператором	20 декабря 2022 года, далее ежегодно